

ACERVO HISTÓRICO E CULTURAL - LAGOÃO - RS

2 MESES

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO C/BDI	30 dias	60 dias							TOTAL R\$
1- Locação e sapatas	1723,13	1.723,13								1.723,13
2- Vigas de fundação e piso	7605,72	7.605,72	-							7.605,72
3- Estruturas e fechamento	49937,99		49.937,99							49.937,99
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL	59.266,84	9.328,85	49.937,99	-	-	-	-	-	59.266,84	
% DO TOTAL		15,74	84,26	-	-	-	-	-	100	
		15,74	100,00		-	-	-	-		

LAGOÃO, 22 DE OUTUBRO DE 2024

CIRANO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOÃO

CLAUDIANE A. BATTISTI
ENG. CIVIL CREA 215814