
1º Mês 2º Mès

1.1
Autorização prévia de 

Perfuração
1.500,00R$       R$ 1.500,00 1.500,00R$               

1.2
Mobilização Global de 

Equipamentos
1.200,00R$       R$ 1.200,00 1.200,00R$               

2

PERFURAÇÃO 

(REABERTURA) MÉT. 

ROTOPNEUMÁTICO DN 

12" - ROCHAS IGN. OU 

ALTERADAS

1.650,00R$       R$ 1.650,00 1.650,00R$               

3

PERFURAÇÃO 

ROTOPNEUMÁTICA 

ROCHAS IGNEAS 6" ATÉ 

100M PROFUNDIDADE

8.075,00R$       R$ 8.075,00 8.075,00R$               

4

PERFURAÇÃO 

ROTOPNEUMÁTICA 

ROCHAS IGNEAS 6" DE 

100,01M A 250M DE 

PROF.

15.000,00R$     R$ 15.000,00 15.000,00R$             

5

INSTALAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE 

REVESTIMENTO 

GEOMECÂNICO PVC 

STANDARD DN 6" (15 

metros)

4.350,00R$       R$ 4.350,00 4.350,00R$               

6

CIMENTAÇÃO DO 

ESPAÇO ANULAR 6”x12” 

(15 metros)

1.350,00R$       R$ 1.350,00 1.350,00R$               

7

ISOLAMENTO DE 

AQUÍFEROS COM 

PALLETS DE ARGILA 

EXPANSIVA

R$ R$ R$

8

DESENVOLVIMENTO DO 

POÇO COMPATÍVEL COM 

A VAZÃO ESPERADA

1.500,00R$       R$ 1.500,00 1.500,00R$               

9

ENSAIO DE 

BOMBEAMENTO - TESTE 

DE VAZÃO E 

RECUPERAÇÃO DO 

POÇO E ELAB. DE 

RELATÓRIO

2.900,00R$       R$ 2.900,00 2.900,00R$               

10
DESINFECÇÃO COM 

PRODUTOS QUÍMICOS
900,00R$          R$ 900,00 900,00R$                  

11 LAJE DE PROTEÇÃO 500,00R$          R$ 500,00 500,00R$                  

12 TUBO PROTETOR 200,00R$          R$ 200,00 200,00R$                  

13 TAMPA SOLDADA 200,00R$          R$ 200,00 200,00R$                  

14 CERCAMENTO 700,00R$          R$ 700,00 700,00R$                  

15 PLACA DA OBRA 900,00R$          R$ 900,00 900,00R$                  

16

ANÁLISE FISICO-QUÍMICA 

E BACTERIOLÓGICA DA 

ÁGUA

1.200,00R$       R$ 1.200,00 1.200,00R$               

17
RELATÓRIO TÉCNCO 

FINAL DO POÇO
1.900,00R$       R$ 1.900,00 1.900,00R$               

18 GEÓLOGO RESIDENTE 2.800,00R$       1.400,00R$         R$ 1.400,00 2.800,00R$               

46.825,00R$   42.325,00R$    4.500,00R$           46.825,00R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_______________________                                                                                                      

TOTAL

Total

Obra: Perfuração de Poço Tubular Profundo                                                                    Data: 16/07/2024

Órgão Solicitante: Município de Lagoão/RS

Obra: Perfuração de Poço Tubular Profundo                     
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