
DISCRIMINAÇÃO CUSTO C/BDI 30 60 TOTAL

dias dias R$

1- Locação e sapatas 1723,13 1.723,13                   1.723,13                   

2- Vigas de fundação e piso 7605,72 7.605,72                   -                        7.605,72                   

3- Estruturas e fechamento 49937,99 49.937,99             49.937,99                 

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

TOTAL 59.266,84                   9.328,85                             49.937,99                      -                           -             -               -               -               59.266,84                            

% DO TOTAL 15,74                        84,26                    -                    -    -     -     -     100                           

15,74                   100,00                  -         -          -          -          

CIRANO DE CAMARGO CLAUDIANE A. BATTISTI

PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOÃO ENG. CIVIL CREA 215814

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ACERVO HISTÓRICO E CULTURAL - LAGOÃO - RS

LAGOÃO,  22 DE OUTUBRO DE 2024
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